

Cronograma do projeto

Integrantes: Júlia Karoline, Lívia Faria, Lucas Faria e Wesley Bernardes

Projeto

Confraternização de fim de ano da empresa 2025

Cronograma

#	Atividade	Período	Duração
1	Definição do orçamento (levantamento + aprovação)	01-15/09/2025	15 dias
2	Elaboração da lista de convidados	16-30/09/2025	15 dias
3	Definição da data e local (pesquisa + reserva)	01-10/10/2025	10 dias
4	Contratação de fornecedores (buffet, música, decoração, som/iluminação)	11-31/10/2025	20 dias
5	Premiação (critérios + compra de troféus)	01-10/11/2025	10 dias
6	Comunicação e divulgação interna (material + convites)	11-20/11/2025	10 dias

#	Atividade	Período	Duração
7	Montagem do espaço (palco, som, decoração)	26-27/11/2025	2 dias
8	Evento - Dia 1 (28/11/2025) → Recepção, credenciamento, jantar, música, premiação, registro (foto/filmagem)	28/11/2025	1 dia
9	Evento - Dia 2 (29/11/2025) → Continuidade, ajustes e encerramento operacional	29/11/2025	1 dia
10	Pagamento final aos fornecedores	30/11/2025	1 dia
11	Pesquisa de satisfação (questionário + consolidação)	01-05/12/2025	5 dias
12	Relatório final (financeiro + lições aprendidas)	06-10/12/2025	5 dias

Justificativa para essas definições

1. Planejamento inicial

- **Definição do orçamento (01-15/09/2025)**

O orçamento deve ser a primeira etapa, pois condiciona todas as demais decisões (escolha de fornecedores, local, tipo de

premiação). Sem ele aprovado pela diretoria, não é possível avançar.

- **Elaboração da lista de convidados (16-30/09/2025)**

Vem logo após o orçamento, pois o número de convidados impacta diretamente nos custos com buffet, espaço e brindes.

2. Preparação do evento

- **Definição da data e local (01-10/10/2025)**

Só pode ser feita após orçamento e lista preliminar de convidados. A data depende da disponibilidade do espaço e precisa estar garantida antes da contratação dos fornecedores.

- **Contratação de fornecedores (11-31/10/2025)**

Buffet, música, decoração e som/iluminação devem ser contratados após a reserva do local, garantindo compatibilidade de logística e disponibilidade.

- **Premiação (01-10/11/2025)**

A definição dos critérios e compra dos troféus/brindes ocorre depois da garantia dos fornecedores principais, pois é um item acessório ao evento.

- **Comunicação e divulgação interna (11-20/11/2025)**

Acontece já próximo ao evento, quando todas as informações (local, data, programação) estão confirmadas. Evita mudanças de última hora e garante que todos recebam convites oficiais.

3. Execução imediata

- **Montagem do espaço (26-27/11/2025)**

Deve ocorrer nos dias imediatamente anteriores ao evento, para que a decoração e infraestrutura estejam frescas e funcionais. Fazer antes seria desperdício de tempo e recursos.

- **Evento – Dia 1 (28/11/2025)**

Concentra recepção, credenciamento, jantar, música, premiação e registro. Todas essas atividades são simultâneas no mesmo dia, compondo a confraternização principal.

- **Evento – Dia 2 (29/11/2025)**

Reservado como contingência e ajustes finais (ex.: desmontagem parcial, checagem de pagamentos em aberto, fechamento operacional).

4. Encerramento pós-evento

- **Pagamento final aos fornecedores (30/11/2025)**

Realizado imediatamente após o evento, com base na entrega efetiva dos serviços.

- **Pesquisa de satisfação (01-05/12/2025)**

Deve ser feita logo em seguida, aproveitando a memória recente dos participantes e garantindo maior taxa de resposta.

- **Relatório final (06-10/12/2025)**

Consolidado por último, inclui análise financeira e lições aprendidas, utilizando os dados da pesquisa de satisfação e o fechamento financeiro.