

Termo de abertura do projeto (TAP)

Integrantes: Júlia Karoline, Lívia Faria, Lucas Faria e Wesley Bernardes

Projeto

Confraternização de fim de ano da empresa 2025

1. Finalidade do Projeto

Organizar a confraternização de fim de ano para aproximadamente 100 colaboradores, visando promover integração, reconhecimento e motivação da equipe.

2. Objetivos mensuráveis do projeto e critérios de sucesso relacionados

- 2.1 Realizar o evento com custo máximo de R\$ 25.000,00.
- 2.2 Garantir jantar, música ao vivo e cerimônia de premiação dos melhores colaboradores.
- 2.3 Atingir pelo menos 90% de satisfação dos participantes (avaliado por pesquisa pós-evento).

3. Requisitos de alto nível

- 3.1 Aluguel do espaço do evento.
- 3.2 Contratação de buffet, música ao vivo e decoração.
- 3.3 Organização e entrega da premiação.

4. Descrição de alto nível do projeto, seus limites e entregas-chave

O projeto inclui a contratação de fornecedores (buffet, música, decoração, espaço), organização da premiação, montagem do local e execução do evento.

Exclui transporte e hospedagem de convidados.

Principais entregas: lista de convidados, contratos com fornecedores, cronograma detalhado, execução do evento e relatório final.

5. Risco geral do projeto (vide CRGP)

- Possível atraso na contratação de fornecedores.
- Estouro de orçamento devido a imprevistos.
- Baixa adesão dos colaboradores.

6. Descrição do cronograma de marcos

- 6.1 Definição de orçamento e lista de convidados (até 1º mês).
- 6.2 Contratação de fornecedores e divulgação interna (até 2º mês).
- 6.3 Execução do evento e entrega da premiação (final do 3º mês).

7. Recursos financeiros pré-aprovados

R\$ 25.000,00.

8. Lista das partes interessadas chave

- 8.1 Diretores da empresa.
- 8.2 Gerentes de departamento.
- 8.3 Equipe de Recursos Humanos.
- 8.4 Colaboradores (participantes).

- 8.5 Fornecedores (buffet, decoração, música, espaço).

9. Requisitos para aprovação do projeto

- 9.1 Aprovação do orçamento pela diretoria.
- 9.2 Garantia de contratação de fornecedores principais até o prazo estabelecido.
- 9.3 Confirmação mínima de 80% dos colaboradores convidados.